

# Referat felles styremøte med KGP og KPK

<b>Dato</b>	<b>11. februar 2020</b>
<b>Klokkeslett</b>	<b>18:30</b>
<b>Sted</b>	<b>Klasserommet i Gimlehallen</b>
<b>Formål</b>	<b>Diskutere fremgang i prosjekt Farvannet Pistolbane</b>
<b>Tilstede</b>	<b>Tom-Viggo Berrefjord (KGP), Thomas Aanundsen (KGP), Tor Christian Søndergaard (KGP), Darrel Collum (KPK), Harald Schjelderup (KPK), Anders Skotnes (KPK), Jørgen Loftesnes Sandhåland (KPK), Kristin Bakka (KPK), Torbjørn Dybfest (KGP), Stein K. Madema (KGP)</b>

## 1. Farvannet Pistolbane

Hovedformålet med møtet var fremdrift i prosjekt Farvannet Pistolbane, og dermed ble store deler av møtet brukt til dette emnet

### 1.1. Holbæk

Styrene har møte med Holbæk fredag 14/2-2020 ang. voller og bakken ned til anlegget. Spesifikasjoner er ikke møtt. Det er fortsatt mye stein i vollene, som i kontrakt skal være rikosjettfri masse. Bakke ned til anlegget er ikke lagd i henhold til kontrakt og stikninger.

Thomas Aanundsen tar kontakt med Leif Sakariassen for å bekrefte at han tar med nødvendige dokumenter.

Hvis møtet ikke fører frem, tar styrene kontakt med Vest Agder skytterkrets og/eller NSF for å få juridisk bistand til videre vei.

### 1.2. Regnskap

Regnskap er 1. prioritet. Frist for søknad om momsfristak er 1/3-2020. Morten Teinum har kontakt med Athene Accounting AS for å få bistand til regnskapet for farvannet pistolbane. Dette bør være ferdig i løpet av uke 7.

Morten Teinum og Thorbjørn Dybfest koordinerer dette videre og overrekker byrå de nødvendige dokumenter både skriftlig og digitalt dersom regnskapsbyrået kan ta jobben. Dersom Athene Accounting AS ikke kan ta jobben på kort varsel, ser de på andre muligheter. Thorbjørn Dybfest får perm med dokumenter av Harald Schjelderup.

Revisjon må være klart innen 1/3-2020. Revisjonen gjøres av kommune revisjonen.

Harald Schjelderup har begynt på regnskapet til farvannet pistolbane, og fortsetter dette arbeidet med bistand fra styrene hvis dette er nødvendig.

### 1.3. Bank (Lån)

Det er ønskelig å forhandle en bedre rente med Spareskillingsbanken. Det er fortsatt registret som byggelån. For å få en avdragsfri periode må klubbene stille med en troverdig nedbetalingsplan. Harald Schjelderup tar kontakt med banken for å forhandle en avtale vanlig lån med bedre rente. Styrene vil forsøke å få en måneds avdragsfrihet, for å kjøpe noe tid til å ordne en nedbetalingsplan.

### 1.4. Driftskomite

Begge klubbene har noen kandidater allerede til driftskomite som ble diskutert forrige felles styremøte datert 21. Januar 2020, men fristen er ikke gått ut. Det blir planlagt et møte med disse kandidatene sammen med styrene mandag 24/3-2020 kl. 18:30 for å forfatte et forslag til instruks.. Styrene diskuterer dato og klokkeslett videre med kandidatene. Thorbjørn Dybfest bestiller klasserom i gimlehallen hvis dato og klokkeslett passer for alle parter.

### 1.5. Elektroexperten

Thomas har fortsatt ikke hørt noe fra Elektroexperten og vil purre på disse. Det gjenstår fortsatt noe arbeid:

- PA anlegget har store mangler
- Utelys virker ikke
- Brytere til porter mangler/er feil. Det skal være mulig å styre 5 og 5 porter.
- Div. feilrettinger

Styrene holder igjen penger før dette arbeidet er ferdig. Ander Skotnes tar dette videre med Elektroexperten. Vi må få en ferdigdato på dette arbeidet ettersom styrene ikke godtar at arbeid blir tatt litt her og der når det passer Elektroexperten.

### 1.6. Norlock

Feilene med dørpumper er rettet, men pumpen inn til oppholdsrom får ikke strøm, dermed fungerer ikke denne. Anders Skotnes tar dette opp med Elektroexperten.

### 1.7. Avfallshåndtering

Thomas Aanundsen har vært i kontakt med KOM, og disse benytter seg av store avfallsdunker som de selv håndterer avfallet på. Dette har fungert veldig greit.

Styrene besluttet å prøve på den samme metoden, ved å kjøpe inn store avfallsdunker og store plastsekker på Jula eller lignende. Illeluktende avfall slik som matavfall må kjøres vekk med en gang.

Ved større tilstelninger for eksempel dugnad blir dette kastet på henger, eller så brennes trevirke og/eller papp/papir fra ødelagte skiver og stativ.

### 1.8. Temperatur i oppholdsrom på Farvannet Pistolbane

Anders Skotnes har stilt ned temperaturen til 10°C i alle rom, bortsett fra sekretariat for å ha et rom til varme seg i ved dugnadsarbeid.

### 1.9. Strømselskap

Det ble nevnt at forrige strømregning var veldig høy. Mye lys har stått på, og mye varme i alle rom. Det er montert LED over alt, men det er mye LED så dette trekker likevel mye strøm. Det er montert en varmekapasitet over det som er nødvendig for å kunne varme opp oppholdsrommet raskt ved en senkning av temperatur. Det ble foreslått å bytte til spot strøm. Styrene undersøker dette videre.

### 1.10. Brannvarsling

I dag er brannvarslerne koblet direkte opp til brannvesenet. Dette er en dyr tjeneste.

Anders Skotnes undersøker om dette er nødvendig og om eventuell forsikring blir dyrere ved å ikke ha brannalarmen direkte knyttet til brannvesenet.

### 1.11. Skilter

Expressprint har kommet med et tilbud på skilter med montering til den nette sum av 0,-. Dette inkluderer men begrenser seg ikke til skilt og logo på gavlveggen, velkomstskilt, nummerskilt over skiver og standplasser og oversikt over kalibertyper. Expressprint vil ha sin logo på skiltene som kompensasjon for arbeidet. Styrene er enstemmig enig om at forslaget til Expressprint var meget tilfredsstillende og ønsker å gå videre med dette.

Thomas Aanundsen og Anders Skotnes holder kontakt med Vetle fra Expressprint ang. info på velkomskilt og «prosedyre for alarm og låser» skilt, samt bestilling og montering av skilter.

## 2. Skyttermessen

Noen deltakere fra KGP var tilstede på skyttermessen i Januar.

### 2.1. Bly forurensninger

Det kommer nye regler ang. bly forurensninger. De ble der anbefalt å ta prøver flere steder i bekken for å dokumentere allerede forurensninger i bekken før pistolbanen åpner. Det må tas prøver på antimon, bly, sink og kobber. Thomas Aanundsen undersøker dette videre og avtaler med Eurofins miljø for å ta prøver så fort som mulig.

### 2.2. Anbefaling

KGP anbefaler også KPK å sende noen representanter til neste år. KGP kom i kontakt med store leverandører og fikk presentert Farvannet Pistolbane på en meget tilfredsstillende måte.

### 2.3. Reklame

Det ble diskutert reklame på Farvannet Pistolbane, og styrene ser store muligheter for å kunne få inn bidrag i form av penger og/eller materiell. Det er lang vegg på standplass med mye plass til reklame. Dette blir diskutert videre og styrene jobber med å få inn tilbud fra ulike leverandører ang. dette.

**Møtet ble hevet 19:40**

**Referent Jørgen Loftesnes Sandhåland**